

Váš dopis značky / ze dne 11. 9. 2026

spisová značka ZN/6317/26
2026/94/900200

číslo jednací DP/1717/26/900200/JK

vyřizuje / linka

místo odeslání / dne Praha/21. 9. 2026

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jako povinný subjekt ve smyslu § 2a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 14. 9. 2026 Vaši žádost podle InfZ ze dne 11. 9. 2026 s následujícím obsahem, v níž žádáte o informace k níže uvedeným dotazům:

„V návaznosti na usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 14. 1. 2025 týkající se dalšího postupu při přípravě záměru vybudování severního vestibulu stanice metra Vltavská žádám o poskytnutí následujících informací:

- 1. Jaký je k dnešnímu dni stav studie proveditelnosti severního vestibulu stanice metra Vltavská a jaký je stanovený termín jejího dokončení? Pokud již byla studie zadána nebo je zpracovávána, žádám o uvedení data zahájení jejího zpracování a předpokládaného data dokončení.*
- 2. Jaké termíny jsou v současnosti stanoveny pro jednotlivé navazující etapy přípravy záměru po dokončení studie proveditelnosti, zejména pro zahájení a dokončení projektové přípravy, získání potřebných povolení a zahájení realizace?*
- 3. Jaký je v současnosti evidovaný předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace severního vestibulu a jeho uvedení do provozu?*
- 4. Došlo od schválení usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 14. 1. 2025 ke změně nebo posunu termínů uvedených v předchozích bodech? Pokud ano, žádám o uvedení původně stanovených a aktuálně evidovaných termínů a důvodu jejich změny.“*

V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující informace:

Ad 1) Studie severního vestibulu Vltavská vznikla na základě Usnesení RHMP č. 6 ze dne 14. 1. 2025 a byla zpracována a odevzdána DPP v únoru 2026. Dále byla v březnu 2026 odprezentována na MHMP, kde vznikl požadavek na dopracování o varianty jednak vyústění vestibulu do objektu Správy železnic, jednak o variantu bez bezbariérového přístupu (s vyhodnocením finančních úspor.) Tato rozšířená studie byla dokončena v květnu 2026 a byla přes léto rozeslána na dotčené orgány státní správy.

Ad 2) Přes léto 2026 se podařilo získat vyjádření většiny dotčených orgánů státní správy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Správa železnic, Praha 7 a ODO MHMP). Po rozhodnutí



o nejvhodnější variantě proběhne v průběhu příštího roku výběr projektanta. Na základě zpracované projektové dokumentace a po získání všech legislativních povolení, bude vybrán zhotovitel prostřednictvím veřejné zakázky.

Ad 3) Aktuálně jsme v přípravné fázi projektu a termín zahájení a dokončení realizace se bude odvíjet od jednotlivých kroků uvedených v bodě 2.

Ad 4) Od schválení Usnesení RHMP č. 6 ze dne 14. 1. 2025 nedošlo k žádným podstatným změnám, které by měly ovlivnit další postup budoucího záměru na vybudování severního vestibulu stanice metra Vltavská.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru Právní

