Trasa I.D Náměstí Míru - Depo Písnice vč.vlakového depa
Orientační HMG přípravy a realizace *(k 1.1.2026)*

Realizace	Měsíců	2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
I.D1a - Pankrác - Olbrachtova	90																																										
I.D1 b - Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory vč. dispečinku	72																																										
I.D2 - Nové Dvory (mimo) - Libuš	54																																										
I.D2 - Libuš (mimo) - Písnice	48																																										
I.D2 - Písnice (mimo) - Depo Písnice vč. depa	60																																										
Pankrác (mimo) - Náměstí Míru	84																																										