



**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Plán rekonstrukcí a oprav na dopravní cestě metra a tramvaji v létě 2021

mající zásadní vliv na dopravu na komunikacích hl. m. Prahy [na základě konkrétního projednání může oproti uvedenému návrhu dopravních opatření dojít ke změnám pro provoz MHD, resp. IAD i rozsahu stavebních činností].

Mimo akcí uvedených níže bude Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost (DPP) zajišťovat údržbu a činnosti na tramvajové infrastruktuře, které vyplývají ze Zákona o dráhách. Akce většího rozsahu (vyvažování kolejových konstrukcí převážně v prostoru křižovatek a opravy tramvajových tratí), které si vyžádají omezení IAD v místě prováděných prací, budou průběžně upřesňovány.

Akce, uvedené odlišnou barvou (modrou), zasahují do provozu tramvají, ale investorem není DPP (investor je uveden v závorce za názvem akce).

Zpracoval: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – úsek dopravní

V Praze dne 23. 6. 2021




Obsah:

OBLAST ZAHRADNÍ MĚSTO	3
OBLAST PALACKÉHO NÁMĚSTÍ	4
METRO C MUZEUM – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ.....	5
MORÁŇ – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ.....	6
VINOHRADSKÁ (I. P. PAVLOVA – MUZEUM – OLŠANSKÉ HŘBITOVY).....	7
BĚLEHRADSKÁ (MUZEUM – I. P. PAVLOVA).....	8
MOST DIVADELNÍ, SPÁLENÁ, NÁRODNÍ.....	9
OTAKAROVA.....	10
VYŠEHRADSKÝ TUNEL, VÝTOŇ	11



1 OBLAST ZAHRADNÍ MĚSTO

[Správa železnic, státní organizace]



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **15. 6. 2021 - 15. 9. 2021**

Rozsah stavebních prací:

rekonstrukce železničního mostu (investor **SŽ**) + rekonstrukce opěrných zdí v obratišti Nádraží Hostivař (investor **TSK**), výměna oblouků v úseku Dubečská – Na Padesátém + u OC Hostivař (investor **DPP**), výstavba obratiště TRAM Zahradní Město (již od 03/2021, investor **DPP**)

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

výjezd z obratiště TRAM Radošovická – obratiště TRAM Nádraží Hostivař

Náhradní autobusová doprava:

NAD je zavedena


Omezení IAD:

omezení IAD v místech prací

IAD vedena po objízdných trasách



2 OBLAST PALACKÉHO NÁMĚSTÍ



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **21. 6. 2021 - 6. 7. 2021**

Rozsah stavebních prací:

výměna části kolejové konstrukce na Palackého náměstí

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Národní x Masarykovo nábřeží/Spálená x Myslíkova – Palackého náměstí/Na Moráni x Karlovo náměstí
(26. 6. - 27. 6. 2021 úplná výluka v oblasti, včetně kolejových větví k Výtoni a k Andělu)

Náhradní autobusová doprava:


NAD není zavedena

Omezení IAD:

omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách



3 METRO C MUZEUM – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ



Termín:

stavebních prací a výluky části trasy C: 3. 7. 2021 – 11. 7. 2021

Rozsah stavebních prací:

výměna dřevěných pražců za betonové

Úsek bez provozu metra:

trasa C v úseku Muzeum – Pražského povstání

Provoz metra C:

Letňany – Muzeum

Pražského povstání – Háje

Náhradní autobusová doprava:

NAD bude zavedena

Omezení IAD:

IAD bez omezení



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. +420 296 191 111 e-mail dpp@dpp.cz www.dpp.cz

IČ 00005886 DIČ CZ00005886 zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 číslo účtu 1930731349/0800


DP27-0-900700

Strana 5/11



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

4 MORÁŇ – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **7. 7. 2021 - 14. 7. 2021**

Rozsah stavebních prací:

výměna části kolejové konstrukce na Palackého náměstí

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Palackého náměstí x Na Moráni – Na Moráni x Karlovo náměstí

Náhradní autobusová doprava:

NAD nebude zavedena


Omezení IAD:

částečné omezení IAD v místech prací



5 VINOHRADSKÁ (I. P. PAVLOVA – MUZEUM – OLŠANSKÉ HŘBITOVY)

[Pražská vodohospodářská společnost a.s.]



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **15. 7. 2021 – 6. 8. 2021**

Rozsah stavebních prací:

rekonstrukce vodovodu u křižovatky Vinohradská x Chrudimská

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Vinohradská x vjezd do obřatiště Olšanské hřbitovy – Bělehradská x Jugoslávská

Náhradní autobusová doprava:

NAD bude zavedena


Omezení IAD:

IAD vedena po objízdňích trasách



6 BĚLEHRADSKÁ [MUZEUM - I. P. PAVLOVA]

[Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.]



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopavy: **15. 7. 2021 - 30. 9. 2021**

Rozsah stavebních prací:

bezbariérové zpřístupnění zastávek I. P. Pavlova, výměna části kolejové konstrukce Tylovo náměstí [DP]

Úseky bez provozu tramvajové dopavy:

- Vinohradská x vjezd do obratiště Olšanské hřbitovy – Bělehradská x Jugoslávská **(do 6. 8. 2021, společně s pracemi PVS ve Vinohradské ulici)**
- zastávky TRAM Muzeum – Bělehradská x Jugoslávská **(od 7. 8. 2021 - kolejový přejezd v ul. Škrétova)**

Náhradní autobusová doprava:

NAD bude zavedena (do 6. 8. 2021)

Omezení IAD:

IAD vedena po objízdnych trasách



7 **MOST DIVADELNÍ** [Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.]

SPÁLENÁ, NÁRODNÍ



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **15. 7. 2021 - 20. 8. 2021**

Rozsah stavebních prací:

rekonstrukce mostu přes ulici Divadelní (investor **TSK**)

oprava tramvajové tratě (investor **DPP**)

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Lazarská x Spálená – Újezd x Vítězná

Náhradní autobusová doprava:

NAD nebude zavedena

Omezení IAD:

omezení IAD v místech prací

IAD vedena po objízdných trasách



8 OTAKAROVA

[Správa železnic, státní organizace]



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **21. 7. 2021 - 6. 8. 2021**

Rozsah stavebních prací:

práce na železničním mostu [investor **SŽ**], výměna části kolejové konstrukce [investor **DPP**]

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Bělehradská x Otakarova [včetně obratiště TRAM nám. Bratří Synků] – Vršovická x Minská

Náhradní autobusová doprava:

NAD bude zavedena

Omezení IAD:

částečné omezení IAD v místě prací



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost **adresa** Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. +420 296 191 111 **e-mail** dpp@dpp.cz **www**.dpp.cz

IČ 00005886 **DIČ** CZ00005886 **zápis v OR** vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 **číslo účtu** 1930731349/0800


DP27-0-900700

Strana 10/11



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

9 VYŠEHRADSKÝ TUNEL, VÝTOŇ



Termín:

stavebních prací a výluky tramvajové dopravy: **7. 8. 2021 - 27. 8. 2021**

Rozsah stavebních prací:

výměna oblouků, mazníky + výměna části kolejové konstrukce na křižovatce Rašínovo nábřeží x Svobodova

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

Rašínovo nábřeží x Svobodova – Podolské nábřeží x Podolská

Náhradní doprava:

bude zavedena:

- náhradní lodní doprava
- náhradní autobusová doprava (posílení pravidelné linky BUS)
- náhradní cyklodoprava

Omezení IAD:

omezení IAD v místě prací

IAD vedena po objízdňích trasách



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost **adresa** Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. +420 296 191 111 **e-mail** dpp@dpp.cz **www** dpp.cz

IČ 00005886 **DIČ** CZ00005886 **zápis v OR** vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 **číslo účtu** 1930731349/0800

DP27-0-900700

Strana 11/11



**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**