



Plánované výlukové akce

Léto 2021




Vyloučený úsek:

- investorem je DPP
- investorem není DPP

Harmonogram výluk metra a tramvají:

- | | |
|---|---|
| 1 oblast Zahradní Město
15. 6. – 15. 9. 2021 | 6 Bělehradská (Muzeum – I. P. Pavlova)
15. 7. – 30. 9. 2021 |
| 2 oblast Palackého náměstí
21. 6. – 6. 7. 2021 | 7 most Divadelní, Spálená, Národní
15. 7. – 20. 8. 2021 |
| 3 metro C Muzeum – Pražského povstání
3. 7. – 11. 7. 2021 | 8 Otakarova
21. 7. – 6. 8. 2021 |
| 4 Moráň – Palackého náměstí
7. 7. – 14. 7. 2021 | 9 Vyšehradský tunel
7. 8. – 27. 8. 2021 |
| 5 Vínohradská (I. P. Pavlova – Olšanské hřbitovy)
15. 7. – 6. 8. 2021 | |



Uzávěrka dat: 23. 6. 2021

© Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

296 19 18 17
www.dpp.cz

Dopravní podnik hlavního města Prahy PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA