

Trasa I.D Náměstí Míru - Depo Písnice vč.vlakového depa
Orientační HMG přípravy a realizace (k 28.2.2024)

Realizace	Měsíců	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Pankrác - Olbrachtova	90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory vč. dispečinku	72					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Nové Dvory (mimo) - Depo Písnice vč. depa	48													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Pankrác (mimo) - Náměstí Míru	78									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dopravní systém	60													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■